




СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Брагинского райисполкома


Ю.А.Лукьяненко
2023 года



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
Брагинского райисполкома

О.В. Старовойт
« 2023 года



УТВЕРЖДЕНО

Решение Брагинского
районного исполнительного
комитета
документа № 2023 г.

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Брагинского района на 2023 года

№ п/п	Наименование объекта Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2023 г., руб.	План финансирования 2023 года, руб.			
			начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	в том числе	
										бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежил. помещений
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
Объекты с вводом площади в текущем году											
1	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Ленина, в г.п. Комарин	1630,5	Март 2023	Июнь 2023	347 846		-	347 846	-	250 000,0	97 846
2	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Октябрьская, в г.п. Брагин	894,1	Май 2023	Август 2023	243 163		-	243 163	-	150 000,0	93 163
3	Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул.К.Маркса в г.п.Комарин	1075,4	Июнь 2023	Сентябрь 2023	-		-	144 507,01	-	20 889,61	123 617,40
	Итого	3 600,0	-	-	-	-	-	735 516,01	-	420 889,61	314 626,40
Объекты без ввода площади в текущем году											
1	Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома №6 по пер. Кирова, в г.п. Брагин	902,5	Декабрь 2022	Январь 2023	64 305	55 156,25	48 094,61	16 210,39	-	16 010,39	200
	Итого	902,5						16 210,39	-	16 010,39	200

Разработка проектной документации

	Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул.К.Маркса в г.п.Комарин	1075,4	Январь 2023	Март 2023	-	-	-	-	-	-	17 000,0
2	Капитальный ремонт жилого №30 по ул.Советская , в г.п.Комарин	1294	Март 2023	Май 2023	-	-	-	-	-	-	25 000,0
3	Капитальный ремонт жилого №32 по ул.Советская , в г.п.Комарин	1311	Март 2023	Май 2023	-	-	-	-	-	-	25 000,0
4	Капитальный ремонт жилого №8 по ул.Ленина, в г.п.Комарин	1019	Март 2023	Май 2023	-	-	-	-	-	-	25 000,0
	Итого	-	-	-	-	-	-	92 000,0	-	-	92 000,0

Кредиторская задолженность

								-	-	-	-
	Всего							843 726,40		436 900	406 826,40

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м тыс.рублей	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома №6 по пер. Кирова, в г.п. Брагин	1 мес.	Декабрь 2022	Январь 2023	0,118	замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, капитальный ремонт фасада, кровли.	КЖУП «Брагинское»
2	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Ленина, в г.п. Комарин	3 мес.	Март 2023	Июнь 2023	0,235	Капитальный ремонт фасада, ремонт кровли, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, замену внутридомовых инженерных систем	
3	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Октябрьская, в г.п. Брагин	2,5 мес.	Май 2023	Август 2023	0,2892	Замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, капитальный ремонт фасада, ремонт кровли, восстановление отмостки, молниезащита	

Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул.К.Маркса в г.п.Комарин	3 мес.	Июнь 2023	Сентябрь 2023
---	--------	-----------	---------------

Директор КЖУП «Брагинское»
 Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО


Заместитель генерального директора
 ГО «Жилищно-коммунального
 хозяйства Гомельской области»

О.В. Спиридонов
 О.В. Спиридонов

«24» 01 2023 года



--	--	--	--


Р.П. Козел
Н.Н. Зайцева