

УТВЕРЖДЕНО  
Решение Брагинского районного  
исполнительного комитета  
\_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства  
Гомельского облисполкома

\_\_\_\_\_ Д.А.Згурский  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя  
Брагинского райисполкома

\_\_\_\_\_ Ю.А.Лукьяненко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

СОГЛАСОВАНО

Начальника финансового отдела  
Брагинского райисполкома

\_\_\_\_\_ О.В.Старовойт  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**Текущий график  
капитального ремонта жилищного фонда Брагинского района на 2024 года**

№ п/п	Наименование объекта Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024г., руб.	План финансирования 2024 года, руб.			
			начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
									кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	стоимость работ на 2024 год	
								бюджет		сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>											
1	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Советской, в г.п. Комарин	1970	Сентябрь 2024	Ноябрь 2024	691814,00	699157,82	-	190140,63	-	152 539,33	37601,30
2	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Ленина в г.п.Комарин	1591	Май 2024	Октябрь 2024	509 188,00	479 224,66	-	479 224,66	-	300 686,54	178538,12
	<b>Итого</b>	<b>3561</b>	-	-	-	-	-	<b>669 365,29</b>	-	<b>453 225,87</b>	<b>216 139,42</b>
<b>Объекты без ввода площади в текущем году</b>											
1	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Ленина в г.п. Комарин	1630,5	Май 2024	Август 2024	158 932,72	120 000,00	-	120 000,00			120 000,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Октябрьской в г.п. Брагин	894,1	Март 2023	Сентябрь 2023			-	342,87		130,74	212,13
3	Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул. Карла Маркса в г.п.Комарин	1075,4	Сентябрь 2023	Декабрь 2023			-	373,38		186,01	187,37
	<b>Итого</b>		-	-	-	-	-	<b>120 716,25</b>	-	<b>316,75</b>	<b>120 399,50</b>

Разработка проектной документации											
1	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Советской, в г.п. Комарин	1970	Апрель 2023	Май 2024	-	31 391,75	13 768,11	17 623,64	-	17 623,64	
2	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Советской, в г.п. Комарин	1975	Апрель 2023	Май 2024	-	31 582,26	13788,59	17 793,67	-	17 793,67	
3	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Ленина в г.п.Комарин	1591	Апрель 2023	Апрель 2024	-	26 204,98	11187,88	15 017,10	-	11 940,07	3077,03
4	Капитальный ремонт жилого дома №52 по ул.Карла Маркса в г.п.Комарин	1031	Август 2024	Декабрь 2024				37 136,09			37136,09
<b>Итого</b>		-	-	-	-	<b>89 178,99</b>	<b>38 744,58</b>	<b>87 570,50</b>	-	<b>47 357,38</b>	<b>40213,12</b>
Кредиторская задолженность											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>								<b>877 652,04</b>		<b>500 900,00</b>	<b>376 752,04</b>
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда											
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1м2 тыс. рублей	Виды строительно-монтажных работ	Подрядная организация				
			начало месяц, год	окончание месяц,год							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Советской, в г.п. Комарин	2,5 мес.	Сентябрь 2024	Ноябрь 2024	0,35	Ремонт фасада,кровли, отмостки, системы отопления ВиК, системы электроснабжения и автоматизации. Замена оконных и дверных заполнений,козырька. Устройство узла ГВС, заземления и молниезащиты.	КЖУП "Брагинское"				
2	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Ленина в г.п.Комарин	2,5 мес.	Май 2024	Октябрь 2024	0,301	Ремонт фасада,кровли, отмостки, системы отопления ВиК, системы электроснабжения и автоматизации. Замена оконных и дверных заполнений,козырька. Устройство узла ГВС, заземления и молниезащиты.	ОАО "Полесьестрой" ф-л "Брагинский"				
3	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Ленина в г.п. Комарин		Май 2024	Август 2024		Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт фасада	КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» ОАО "Полесьестрой" ф-л "Брагинский"				

Директор КЖУП «Брагинское»

Р.П.Козел

Главный бухгалтер

В.А.Нечаева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ГО «Жилищно-коммунального  
хозяйства Гомельской области»

\_\_\_\_\_ А.В.Ляшенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года



